

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МО город Алапаевск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №4»

624600, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 42
тел. (34346)2-44-68, факс: (34346)2-47-18
E-mail: 4shcola@rambler.ru
ИНН /КПП 6601005004/667701001
Р/с 03234643657280006200
Уральское ГУ Банка России/УФК
г. Екатеринбург
Кор.сч. 40102810645370000054
БИК: 016577551

исх. № 215 от 24 августа 2021 г.

Главному Государственному врачу в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Ю.Ю. Литвиненко

Отчет по выполнению ПРЕДПИСАНИЯ

№ 66-02-01/30-5244-2021 от 23.04.2021
срок исполнения до 01.09.2021г.

Уважаемая Юлия Юрьевна!

По результатам проверки санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей МАОУ СОШ №4 имеет предписание от 23.04.2021 года № 66-02-01/30-5244-2021. Срок исполнения - 01.09.2021г.

На 24.08.2021г. предписания выполнены:

По существу выявленных нарушений могу показать следующее:

1	В туалете для сотрудников к раковине для мытья рук подвести горячую воду, на раковине у крана установить конструкцию, исключая повторное загрязнение рук.	В туалете для сотрудников к раковине для мытья рук подведена горячая вода, на раковине у крана установлена конструкция, исключая повторное загрязнение рук. апрель 2021г. *фото прилагаются
2	Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, скамьями), без дефектов и повреждений покрытия, что позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	1.Приобретены 24шт. столешницы Дуолит. Счета №8, №88 от 29.07.21г. Срок поставки по договору в течение 30 дней. Замена столешниц: август - сентябрь 2021г. 2.Приобретено 95 табуретов усиленных. Договор поставки №85 от 19.08.2021г. Срок поставки по договору в течение 30 дней. Замена: сентябрь 2021г. *сканы счетов и договора прилагаются
3	Не допускать в обеденном зале столовой наличие ветхих оконных рам, составных стекол.	Заключены договоры на поставку окон ПВХ 5шт. Договоры поставки №1670 от 10.08.2021г.; №1671 от 11.08.2021г., Срок поставки по договору в течение 21дня. Замена оконных блоков: август - сентябрь 2021г. *сканы договоров прилагаются

Директор МАОУ СОШ №4

Л.В.Новоселова

24.08.2021г.

